

Тема доклада:



# **ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ СКУД И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА БАЗЕ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ**

Максим Петров,  
Генеральный директор ЮНИМАКС

## ЗАДАЧА

Заказчик – крупная нефтяная компания.

Объект – головной офис в Москве.

Задача – модернизация СКУД.

### ИСХОДНАЯ ТОЧКА

- Работаящая система на приборах Р-О8
- Готовый проект
- Дооснастить, переключить, объединить
- Заменить родной софт на ПО Интеллект.  
Объединить СКУД и видео в одном ПО



## РЕАЛИЗАЦИЯ

Заказчик настаивал на выполнении работ в строгом соответствии с проектом.

### В ПРОЦЕССЕ

- В спецификации проекта отсутствуют необходимые лицензии ПО
- В спецификации проекта отсутствуют модули подключения к Ethernet



## РЕЗУЛЬТАТ


«Хотели как лучше, получилось как всегда»

© В.С. Черномырдин

### В ИТОГЕ

- Отчеты не устраивают заказчика
- 20% результата за 80% усилий

Причина: заказчик самостоятельно выбрал решение и убедил себя в правильности своего выбора



## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. **Заказчику.** Ставьте задачи исполнителям. Доверяйте экспертам.
2. **Проектировщику.** Согласовывайте проект с вендорами оборудования и ПО.
3. **Вендору.** Меньше маркетинга. Больше исчерпывающей информации в документации.
4. **Монтажнику.** Не беритесь за проект, если не знаете что нужно заказчику.

